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Orientering 
Storo Storsenter skal i 2009 være utvidet med 16000m2. I den forbindelse måtte de eksisterende 
søylefundamentene underpines. Det ble valgt en løsning med refundamentering med jetpeler til fjell. Det ble satt 
som krav at hele kjøpesenteret skulle være i full drift i produksjonsperioden.  
 
Grunnforhold 
Grunnen bestod av fyllmasser ned til fundamentnivå. Videre var det tørrskorpeleire og silt over medium fast 
leirlig silt. Dybde til fjell varierte fra 1m til 14m. 
 
Løsning 
Det ble til sammen produsert 56 jetpeler med diameter 1.5m og 1.8m. Gjennomsnittlig pellengde var ca. 6,8m. 
Pelene ble installert vertikalt fra fjell og opp til underkant fundament. 
 
Resultat 
Arbeidene bød på store utfordringer, siden kjøpesenteret skulle være i full drift i produksjonsperioden. De aller 
fleste søylefundamentene var lokalisert inne i butikker hvor tilgjengeligheten var meget begrenset. Kun tre av 
elleve butikker ble planlagt midlertidig stengt under arbeidene. Resten av butikkene var åpne for kunder mens 
arbeidene pågikk. Det ble dermed naturligvis stilt strenge krav med hensyn til støy, sikkerhet, tilgjengelighet, 
slamhåndtering, orden og reingjøring. Hele 1500m3 med sement- og leireholdig slam ble produsert inne i 
butikkene, som måtte kontrolleres, håndteres og pumpes ut for bortkjøring. 
 
Gjennomføringen av arbeidene gikk problemfritt, og prosjektet som helhet var meget vellykket med tanke på 
fremdrift, kvalitet og økonomi. 
 

 

 


