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Orientering om prosjektet 

Den nye Mathallen, tegnet av Eder Biesel Arkitekter, skulle oppføres på torget i Bergen. I første etasje 
skulle det legges til rette for torghandel, mens det i andre etasje skulle gjøres plass til blant annet 
Turistinformasjonen.  

Bygget var planlagt direktefundamentert med plate på mark, men dette viste seg umulig å utføre pga. 
innlekkasje av vann i byggegropa, innvasking av finstoff, en vestlig løsere grunn enn forutsatt og 
problemer med treverk som bolverk, tømmerkasser og vertikale stokker/peler i grunnen. Nettopp den 
store mengden med friskt treverk i grunnen, gjorde at det ble besluttet å benytte jetpeler som 
fundamentering av nybygget. 

Grunnforhold 

Under et bærelag av subbus, bestod grunnen av bløte humusholdige fyllmasser ned til ca. 6-8m, med 
store innslag av bolverk, vertikale stokker og annet organisk materiale. Disse eldre massene var 
definert som kulturlag og dermed fredet som en del av middelalderbyen Bergen. Videre nedover var 
det morene. Grunnvannet fulgte Vågen. 

Løsning 

Det ble installert til sammen 22 vertikale jetpeler. Diameteren på pelene var 2m. Alle pelene ble 
etablert inn i morene og opp til ca. kt. 0. 

Konklusjon 

Det ble påtruffet store mengder 
bolverk i grunnen. Dette bød på 
store utfordringer både under 
forboringen, pelproduksjonen 
og for slamreturen. Tidligere 
erfaringer gjort med 
jetpelarbeider for sikring av 
Strandkaiterminalen, kun et 
steinkast unna, kom til stor 
nytte. 

Siden arbeidene foregikk på 
arkeologisk sensitiv grunn, ble 
returslammet tidvis undersøkt 
av arkeolog. Ingen objekter av 
arkeologisk interesse ble 
funnet. 

Inntilliggende konstruksjoner 
ble nivellert to ganger daglig, 
slik at eventuelle hevinger eller 
setninger kunne bli registrert. 
Ingen bevegelser ble observert, 
og jetpelene ble installert som 
forutsatt. 

 
 


